



Referat prosjektgruppemøte IKT S&U

Møtedato: 07.10.09 kl: 09.00 – 15.00

Sted: Kongsbergregionens lokaler

Tilstede:

Vigdis, Aud, Ole Sten, Halvor og Britt Inger

Forfall: Asbjørn, Else Berit og Liva

Distribusjon: Regional koordinator, prosjektleder IKT-drift, programkoordinator for Skoleutviklingsprogrammet, regional Fronteradministrator

Sak 42-09 Status IKT-programmet og veien videre

Bl og Halvor refererte kort om anbefalingene som prosjekt IKT S&U og prosjekt IKT Drift presenterte for rådmennene 27.09.09.

Hovedtrekkene i anbefalingene for videre IKT S&U-samarbeid innebærer at prosjekt S&U legger fram en anbefaling om organisering av permanent IKT S&U samarbeid i rådmannsutvalgets møte 27.11.09.

Når det gjelder videre IKT drifts-samarbeid orienterte Halvor kort om anbefalingen om å utvide prosjektperioden i 2 år. Rådmannsutvalget har i ettertid av møte på Lampeland 27.09.09 vedtatt forslag til prosjektplan for slik forlenging av prosjekt IKT Drift – inkl. oppstart av en regional konkurranse for å anskaffe en felles driftspartner. Utfordringen i arbeidet med å forberede og gjennomføre en slik konkurranse, blir å få tilgang til nødvendige ressurser/kompetanse fra de enkelte kommunene. Arbeidet må begynne med at kommunene gjennomfører en kartlegging av eksisterende systemer og applikasjoner og nettverk. Dette bør gjøres i henhold til en felles kartleggingsmal. En tidlig aktivitet i den videre prosessen bør også være å finne en egnet felles elektronisk løsning for registrering av denne type utstyr og løsninger.

Halvor har kalt inn til eget møte i driftsprosjektet 21.10.09 for å starte arbeidet med å forberede konkurransen. Det er viktig at alle kommunene er representert på dette møtet! Halvor sender ut nødvendig kartleggingskjemaer i forkant av dette møtet.

Sak 43-09 Kort status vedr. div. aktiviteter

Samtek – implementering

Halvor orienterte om status. Det er fortsatt endel aktiviteter som ikke er gjennomført fra Umoes side vedr. nødvendig installasjonsarbeid. Itum har åpnet for at installatørene fra IBM har fått VPN-tilgang til løsningen. Hvis vi ønsker, kan vi få rapporter fra Itum på logg av bruk av denne VPN-tilgangen. Det blir viktig at når installasjonen er gjennomført at man følger opp at denne tilgangen fjernes.

Det er laget og sendt ut en kokebok for hvordan kommunene må åpne i brannmurene sine for å få tilgang til løsningen. Dette antas å være på plass for alle kommunene – kanskje med unntak av Øvre Eiker. Det er planlagt workshop/opplæring for Numedalskommunene fredag 23.10.09.

Proessen videre blir å få en oppdatert status på implementeringen fra Umoe – for å se om det gjenstår åpne aktiviteter. Denne oversikten bør være på plass i løpet av fredag 16.10.09. Man har også noen tekniske utfordringer i forhold til stabiliteten i løsningene – med bla.a automatisk oppstart av servere. Neste hovedmilepæler i SAMTEK-prosjektet er:

1. Installasjonen må fullføres
2. Driftsopplegget må være på plass
3. Prosjektene IKT Drift og IKT S&U må starte testingen av løsningene
4. Når vi er trygge på at løsningen fungerer og er stabil så gjennomføres opplæring av rådmennene

Vi har fortsatt som mål at IKT S&U og IKT Drift starter å bruke løsningen i løpet av 1 mnd.

Møtedato: 07.10.09 kl: 09.00 – 15.00

Sted: Kongsbergregionens lokaler

Tilstede:
Vigdis, Aud, Ole Sten, Halvor og
Britt Inger

Forfall: Asbjørn, Else Berit og
Liva

Regionens søknader til DIFI

BI viste til orienteringssak behandlet i rådmannsutvalget 25.09.09. Beslutning om ev. tildeling av støtte er ventet medio oktober.

Anskaffelse av PO hjelpeverktøy – status installasjon

BI orienterte kort om orienteringssak behandlet i rådmannsutvalget 25.09.09.

IKT og ledelse på representantskapet 21. 09.09

BI og Halvor orienterte kort om det som ble presentert på representantskapets møte 21.09.09. BI oversender resultatene fra gruppearbeidene til S&U's medlemmer som vedlegg til dagens møtereferat (vedlegg 1)
Det blir viktig at vi tar med oss disse innspillene inn i arbeidet med å utarbeide ny regional eStrategi.

Skobak gevinstrealisering

BI orientert kort om workshop gjennomført i Skobak prosjektet 06.10.09, og at kommunene i dette møtet ble enige om å utarbeide en felles rutinehåndbok for å utnytte Oppad-løsningen fullt ut. BI lager eget referat fra denne workshopen som egen mail sendes prosjektgruppe Skobak – med kopi til S&U.

Sak 44-09 Permanent IKT S&U-samarbeid

Vi brukte store deler av møtet denne dagen til å starte arbeidet med å utarbeide forslag til beskrivelse av innhold i skissen til permanent samarbeid. Et første utkast til hva som skal beskrives/tilbys i det regionale S&U-samarbeidet legges ved dagens referat. Det blir viktig å foredle dette videre. BI tar ansvar for dette og sender nytt bearbeidet utkast til S&U i god tid før neste møte 05.11.09. Vi tar sikte på å ferdigstille dette i løpet av neste S&U-møte, slik at dette kan oversendes rådmannsutvalget i god tid før novembermøtet. (vedlegg 2).

I tillegg sendes følgende «gamle» dokumenter til S&U som oppfriskning av tidligere tanker om samarbeidet:

- forprosjektrapporten fra 2006 vedr permanent S&U-samarbeid (vedlegg 3)
- generelle åpenhetskrav for anskaffelse av nye regionale IKT-løsninger (vedlegg 4)

Sak 45-09 Oppstart 3 prosjekter

Prosjekt: Sikker PVF (Personvernforvaltning)

Det var enighet om at S&U tar ansvar for å arrangere en oppstartssamling for relevante personer fra kommunene 25.11.09 i Kongsberg, og at Aud, Vigdis og BI i løpet av Nokios-samlingen neste uke lager utkast til innhold i en slik samling. På bakgrunn av et slikt utkast fremmes en sak til neste rådmannsutvalgsmøte 30.10.09. Hensikten med et slikt saksfremlegg blir å orientere rådmennene om dette arbeidet, samt involvere rådmennene i å finne hvilke personer fra egen organisasjon som skal delta på samlingen 25.11.09. Vi tenker oss å invitere Datatilsynet til samlingen, slik at de kan beskrive hvilke utfordringer kommunene står overfor på dette området, hva vi bør jobbe med videre i prosessen osv.

Prosjekt: Komp-IKT (kompetansheving IKT)

Det var enighet om at S&U setter av godt med tid i neste møte 05.11.09 til å ferdigstille prosjektvurderingen og på bakgrunn av dette arbeidet komme med konkrete forslag til aktuelle samarbeidssaktiviteter. BI sender ut dagens versjon av prosjektvurderingen for Komp-IKT til S&U slik at man kan forberede seg til behandling i neste møte 05.11.09 (vedlegg 5).

Prosjekt: Felles-ET (Elektroniske Tjenester)

Etter en gjennomgang av innholdet i dette prosjektet var det i dagens møte enighet om følgende:

Aud kontakter Norge.no med siktemål på at de elektroniske tjenestene (skjemaene) som allerede er oppe og går i hver kommune gjøres tilgjengelig på MinSide.

Vedr. tilkobling til AltInn så antas denne å være på plass i alle kommuner, det gjøres ingen oppfølging videre

Møtedato: 07.10.09 kl: 09.00 – 15.00

Sted: Kongsbergregionens lokaler

Tilstede:

Vigdis, Aud, Ole Sten, Halvor og
Britt Inger

Forfall: Asbjørn, Else Berit og
Liva

av dette.

Vedr. målsetningen om størst mulig integrasjon mellom fagsystemer og elektroniske skjemaer/tjenester, så er dette et veldig omfattende arbeid vi på nåværende tidspunkt ikke har mulighet til å hverken starte på – eller gjennomføre. Det var derfor enighet om å overføre dette som en konkret målsetning inn i den regionale nye eStrategien som skal være på plass i 2010.

Sak 46-09 Møteplan 2. halvår 09

Det var enighet om at det gjennomføres S&U-møter 4.november og 9. desember som tidligere varslet.

Sak 47-09 Eventuelt

BI orienterte om henvendelse fra Oppad til Kongsbergregionen om deltakelse i et OFU-prosjekt med Oppad angående videreutvikling av dagens Oppad-løsning.

Det var enighet om at BI i egen mail sender kopi av henvendelsen til S&U og til prosjekt Skobak med ønske om innspill /anbefaling fra kommunene før det ev. fremlegges en sak på dette for rådmannsutvalget.

Ole Sten signaliserte at det er ønskelig at Halvor og Britt Inger informerer om det regionale IKT-samarbeidet for kommunestyret i Tinn 19.10.09. Ole Sten kommer tilbake med en mer konkret bestilling på hva som eventuelt ønskes belyst i en slik gjennomgang.

Kongsberg, 09.10.09

Britt Inger Kolset, programkoordinator