

# Kongsbergregionen



Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg  
Notodden, Øvre Eiker og Tinn kommuner

---

## Prosjektmandat og -skisse: «Regionalt samarbeid om innkjøp»

*For  
Kongsbergregionen 22.01.07*

*Jan Erik Innvær  
regional koordinator  
[jan-erik.innvar@kongsberg.kommune.no](mailto:jan-erik.innvar@kongsberg.kommune.no)  
tlf: 32 86 63 27  
mob: 48 16 63 27*

Ver 1

**BAKGRUNN:**

Bakgrunnen for prosjektet ligger i den vedtatte visjon og strategi for Kongsbergregionen. «Strategi for offentlige tjenester»

Ambisjoner (fra regionens visjon):

- Vi vil ha høy kvalitet på offentlige tjenester.
- Vi vil søke nye strategiske og forpliktende allianser og arbeidsformer

Forventede resultater 2006 – 2007 (fra regionens strategiplan):

- Delmål: Regionale partnerskap
- «Best practice»
- Definere regionalt tjenestespekter, kvalitetsnivå
- Organisasjon og struktur – regionalt partnerskap og allianser
- Attraksjoner med internasjonal konkurransekraft

Om Bakgrunn:

Kongsbergregionen har gjennomført prosjektet e-handel. Et prosjekt som utviklet verktøy for bruk i kommunene knyttet til dette. Prosjektet ble avlevert til rådmannsutvalget i regionen i 2006. I den forbindelse ble det initiert et forslag om å se på et tettere samarbeid knyttet til innkjøpsfunksjon/-kompetanse i regionen. Senere har dette aktualisert seg ytterligere, bla gjennom fellesprosjekt som også har omhandlet anskaffelsesprosesser – og enkelt kommuners innspill/ønske om samarbeid om innkjøpskompetanse. Det er dannet et kontaktnettverk i regionen – og prosjektet tenkes utgå fra denne. Det er gjennomført møter som har avklart/etablert et grunnlag for å gå videre med saken som regionalt initiativ.

**MANDAT/MÅL:**

*Med utgangspunkt i visjon og strategi for Kongsbergregionen:*

- *Avklare mulighetene for regionalt samarbeid om innkjøpsfunksjon og – kompetanse*
- *Utarbeide forslag til organisering*
- *Gjennomføre etableringen av regional samarbeidsløsning*

**ORGANISERING:**

Prosjekteier: Kongsbergregionen v/Regionrådet  
Styringsgruppa: Rådmannsutvalget  
Prosjektansvarlig: Regional koordinator  
Prosjektledelse: Etableres av PA i samarbeid med styringsgruppen  
Prosjektbistand: Behov vurderes evt av PA/styringsgruppe  
Prosjektgruppe: Etablert regionalt kontaktnettverk knyttet til innkjøp  
Delprosjekter: Behov vurderes etterhvert av PA/styringsgruppe

**RAMMER:**

Total tidsramme: ca 7 mnd – til desember 2007.  
Antatt prosjektstart: 01.05.07  
Kostnader: Total ramme på kr 200.000.-

**OPPFØLGING/MILEPÆLER:**

Dette vil i konkret form utarbeides i samarbeid med prosjektledelse som en egen prosjektplan som synliggjør milepæler, rapportering, beslutningsbehov/punkter osv. En noe grovmasket beskrivelse har et utgangspunkt som kan se slik ut:

FASE 1 – fram til 15.05.07:

- etablering av prosjektet, herunder valg knyttet til prosjektledelse
- etablering arbeidsgruppe

FASE 2 – 15.15.07 til 15.10.07:

Forslag til samarbeidsmodell/organisering - et beslutningsgrunnlag

FASE 3 – 15.10.07 – 31.12.07:

Gjennomføringsfase – etablering av samarbeidsløsning  
Drift fom 01.01.08

**ØKONOMI:***Budsjett:*

<b>Budsjett i 1000 kr:</b>	<b>2006</b>
Prosjektledelse, lønn mv	80 000
Adm kostn region sekr/PA	5 000
Prosjektbistand	20 000
Kontor, data, tlf, materiell mv	5 000
Annonser, møter, seminarer, reiser/diett prosjektgruppe mv	5 000
Prosjektgruppe mv	35 000
Avtaleoversikt mv	45 000
Styringsgruppe	5 000
<b>Totalt</b>	<b>200 000</b>

*Finansieringsbehov totalt: kr 200.000.-*

---

**FINANSIERING:**

<b>Budsjett i 1000 kr:</b>	<b>2007</b>
Egeninnsats fra regionen, kommuner og aktører	100 000
Fylkesmannen i Telemark	30 000
Fylkesmannen i Buskerud	70 000
<b>Totalt</b>	<b>200 000</b>