



Kongsbergregionen



Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg
Notodden, Øvre Eiker og Tinn kommuner

Prosjektmandat og -skisse:

«Skole- og barnehageadministrativt system / anskaffelse»

*For
Kongsbergregionen 21.05.07*

*Jan Erik Innvær
regional koordinator
jan-erik.innvar@kongsberg.kommune.no
tlf: 32 86 63 27
mob: 48 16 63 27*

Ver 3



BAKGRUNN:

Bakgrunnen for prosjektet ligger i den vedtatte visjon og strategi for Kongsbergregionen:

«Strategi for offentlige tjenester»

Ambisjoner (fra regionens visjon):

- Vi vil ha høy kvalitet på offentlige tjenester.
- Vi vil søke nye strategiske og forpliktende allianser og arbeidsformer
- Vi vil ha en innovativ offentlig sektor, som søker nye løsninger og veier til målet, blant annet gjennom bruk av IKT-løsninger og annen tilgjengelig teknologi

Forventede resultater 2006 – 2007 (fra regionens strategiplan):

- Strategisk hovedmål: *Bedre kvalitet til regionens brukere*
- Delmål: Regionale partnerskap
- «Best practice»
- Definere regionalt tjenestespekter, kvalitetsnivå
- Organisasjon og struktur – regionalt partnerskap og allianser

Om bakgrunn:

Bakgrunnen for prosjektet er regionens ønske om anskaffelse av felles system for skole- og barnehageadministrativt IKT system. Tema er fremmet av regionalt IKT programråd, og vedtatt gjennomført av det regionale rådmannsutvalget. Regional koordinator har fått i oppdrag å etablere et anskaffelsesprosjekt.

På bakgrunn av utviklingen som skjer og de krav som stilles til de kommunale tjenester er det et generelt behov for systematisk løft og samarbeid.

Med en systematisk tilnærming innen Kongsbergregionen, vil effekten være et regionalt samarbeidsmønster som bidrar til kontinuerlig forbedringsarbeid. Regionen vil bestå av administrasjon og verktøy med god kvalitet som sikrer gode tjenester.

Noen delmål er

- Tjenester med god kvalitet i alle kommuner
- Etablerte regionale samarbeidsmønstre som bidrar til kontinuerlig forbedringsarbeid
- Søke nye løsninger og veier til målet, blant annet gjennom bruk av IKT-løsninger og annen tilgjengelig teknologi

Disse skal ses i sammenheng med utviklingen av regionalt skole og IKT program



Forventede resultater 2007:

- Gjennomført anskaffelsesprosess, oppstart implementering

Forventede resultater 2008:

- Gjennomføre implementering

PROSJEKTETS HOVEDMÅL:

Et systematisk og strukturert samarbeid mellom kommunene i Kongsbergregionen:

Anskaffelse av felles skole- og barnehageadministrativt system på vegne av kommunene i Kongsbergregionen innen 01.07.08.

Mulighetene for evt felles drift/installasjon avklares - og de enkelte kommuners deltagelse avklares så langt som mulig i forkant av anskaffelsen

PROSJEKTETS GEVINSTMÅL:

Kommunene skal ha samarbeidet slik at gevinstpotensiale knyttet til punktene nedenfor er best mulig utnyttet:

- gevinst knyttet til redusert kostnad ved anskaffelse (programvare, installasjon og opplæring gjennom interkommunalt samarbeid
- gevinst knyttet til interkommunalt samarbeid om drift av løsningen
- gevinst knyttet til interkommunalt samarbeid vedr organisering og rutiner

ORGANISERING:

Prosjekteier: Kongsbergregionen v/Regionrådet

Styringsgruppa: Rådmannsutvalget

Prosjektansvarlig: Regional koordinator

Prosjektledelse: Halvor Rostad

Prosjektgruppe: Erling Barlindhaug og Britt Inger Kolset – evt en person til (Avklares)

Referansegrupper: Regionale programråd for IKT og Skoleutvikling

RAMMER:

Rammer i fht hovedmål og delprosjekt

Prosjektstart: 01.06.07

Kostnader: Total ramme for prosjektarbeidet på kr 120 000.-



Framdriftsplan:

FASE 1 – 01.06.07 til 15.09.07:

- **Forberedelse og utlysning av konkurranse**
 - *Sluttmilepæl fase 1: Konkurransen er utlyst*

FASE 2 – 15.09.07 til 01.12.07:

- **Gjennomføre konkurranse, valg av leverandør**
 - *Sluttmilepæl fase 2: Kontrakt er undertegnet*

FASE 3 – 01.12.07 til 01.07.08:

- **Implementering**
 - *Sluttmilepæl fase 3: Levert og godkjent for ordinær drift*

ØKONOMI:

Budsjettet som er synliggjort i oppsett nedenfor – knytter seg i hovedsak til fase 1 og 2. Kommunenes kostnader/utgifter knyttet til anskaffelse og implementering vil klargjøres som en del av gjennomføringen av fase 1 og 2 – og vil bli utgifter for kommunene, og ikke for prosjektet.

Budsjett:

Budsjett :	2007
Prosjektledelse, lønn mv	70 000
Adm kostn region sekr/PA	15 000
Kontor, data, tlf, matriell mv	2 000
Annonser, møter, seminarer, reiser/diett prosjektgruppe mv	25 000
Styringsgruppe/ref gruppe	8 000
Totalt	120 000

Finansieringsbehov totalt: kr 120 000.- i 2007

Finansiering:

Budsjett:	2007
Egeninnsats fra regionen, kommuner og aktører	50 000
Kommunenes finansielle bidrag	70 000
Totalt	120 000