



## Referat prosjektgruppemøte IKT S&U

**Møtedato: 17.06.09 kl: 09.00 – 14.00**

**Sted: Kongsberg**

Tilstede: Håvard Lurås (T) Aud Gjerde (F), Vigdis Bergestig (N), Asbjørn Teige (N&U) og Britt Inger Kolset (K og KBGreg)

Forfall: Else Berit Grette (R), Gun Kjenseth (Ø.E)

Distribusjon: Regional koordinator, prosjektleder IKT Drift, programkoordinator for Skoleutviklingsprogrammet, Hjartdal kommune

### Sak 25-09 Planlegging av samling til høsten for IKT Drift og IKT S&U

Ref. Forrige møte – ønsket S&U å gjennomføre en workshop tidlig høst 09 for å ferdigstille prosjektvurderingene følgende prosjekter:

- Felles ET (Elektroniske Tjenester) v/ Aud og Else Berit
- Sikker PVF (PersonVernForvaltning) v/ Gun
- Ark-IKT (Etablere plan for overordnet IKT-arkitektur) v/ Asbjørn
- Komp-IKT (Kompetanseheving IKT-kompetanse for kommunalt ansatte) v/ Vigdis

Når det gjelder Prosjekt «Sikker PVF» brukte vi litt tid i dagens møte på å konkretisere hva vi ønsker/forventer. Nedenfor er en liste i stikkordsform som oppsummerer gruppas ønsker:

- Ø. Eiker inviterer til en oppstartssamling tidlig høst 09 for å belyse punktene nedenfor
- Hva er utfordringene når det gjelder Sikker Personvernforvaltning? (Her bør Datatilsynets brosjyre om temaet være sentralt utgangspunkt– gjerne få en fra Datatilsynet til å redegjøre litt om dette (hvilke dokumenter bør utarbeides? (organisatorisk– teknisk)
- Hva har Øvre Eiker gjort?
- Hva bør hver enkelt kommune gjøre ?
- Skal vi gjøre noe sammen her?
- Finnes det IKT-verktøy som kan understøtte arbeidet? Skal vi ev. vurdere felles anskaffelse av slikt?

Det var enighet om at Gun legger fram forslag til agenda for en oppstartssamling på workshop til høsten.

Når det gjelder de øvrige prosjektene – og nærmere om tidspunkt, opplegg m.m for workshop – se neste sak – 26.

### Sak 26-09 Planlegge prosess for arbeidet med å foreslå permanent samarbeidsløsning etter 01.02.10

Det var i dagens møte enighet om å legge opp til følgende 2 hovedaktiviteter som «oppstart» av denne prosessen og kobling til planlagte aktiviteter i sak 25-09 (over).

Medlemmene i begge prosjektene (IKT S&U og IKT Drift) innkalles til følgende samarbeidsmøter i august:

#### a) 19. august Kongsberg – dagsseminar for å se hva som skjer innen teknologiutviklingen de nærmeste år

Asbjørn lager bestilling på ekstern bistand til å se inn i «glasskula» ang. teknologiutviklingen de nærmeste år. Dette for å få innspill til arbeidet vi skal i gang med når det gjelder å lage forslag til permanent IKT-samarbeid. I tillegg vil dagen benyttes til ev. andre aktiviteter knyttet til utredning av permanent IKT-samarbeid.

#### b) 27. - 28. august – seminar Lampeland hotell m/ overnatting

Vi gjennomfører separate prosjektgruppemøter fra kl. 09.00 – 12.00 den 27. august for å følge opp aktiviteter i prosjektene. Etter lunsj samles vi og sammen jobber vi med utkast til ulike samarbeidsmodeller for permanent IKT-samarbeid.

28. august har vi fellesmøte med rådmannsutvalget fra kl. 09.00 – 12.00 hvor vi presenterer alternativene til ulike samarbeidsmodeller. (Rådmannsutvalget har ordinært møte denne dagen som vi ønsker flyttet fra Rødberg til Lampeland nettopp pga. Vår samling der disse dagene).

#### **Sak 27-09 Oppfølging prosjektet digital samhandling i helsetjenesten (Telemark)**

Det var enighet om at vi kobler oss på dette prosjektet når det blir aktuelt for oss å starte tilsvarende aktivitet i egen region. S&U anser at det ikke vil være aktuelt å gjøre dette i løpet av programperioden (fram til 01.02.2010).

#### **Sak 28-09 Felles lisensserver**

IKT S&U besluttet i dagens møte å avvente å etablere felles lisensserver da dette vil være relativt krevende for kommunene å tilpasse seg – ikke minst med tanke på felles rutiner/retningslinjer for overføring av lisenser. Denne aktiviteten bør tas opp igjen og planlegges i forbindelse med utarbeidelse av forslag til permanent struktur som skal leveres rådmannsutvalget senest 1. februar 2010.

#### **Sak 29-09 Referat fra diverse seminardeltakelse**

Vigdis og Aud refererte kort til inntrykk fra KS eKommune-konferanse i Oslo i mai. Aud oversender sine notater fra konferansen til IKT S&U. Vigdis gjør tilsvarende dersom hun får tid til å omgjøre disse til elektronisk form.

#### **Sak 30-09 Status utredning av fri programvare og åpne dokumentstandarder i Øvre Eiker**

Saken utgikk da Øvre Eiker ikke var representert i dagens møte.

#### **Sak 31-09 Eventuelt**

##### Brukerstøtte SKOBAK.

BI ønsket at alle kommunene v/ S&U melder tilbake hvordan brukerstøtten og organiseringen av denne knyttet til bruk av SKOBAK-løsningen fungerer ute i hver kommune. Det er særlig viktig å få tilbakemeldinger dersom det er deler av brukerstøtten som IKKE fungerer.

S&U kontakter lokale systemansvarlige / lokal IKT-avdeling for å gi en samlet oppsummering av status. Denne sendes BI – senest innen 25. august – da denne saken også skal drøftes på neste prosjektgruppemøte SKOBAK 31. august.

##### NOKIOS-deltakelse for S&U

BI sjekker om det er budsjettmidler på IKT-programmet til dekning av deltakelse for S&U's medlemmer på høstens NOKIOS-konferanse. Tilbakemelding om dette gis S&U i løpet av sommeren.

Kongsberg, 30.06.09

Britt Inger Kolset